TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
# THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **TÊN ĐỀ TÀI** | **Thiết kế Website quản lý thực đơn căn tin trường học** |
| **2.** | **SINH VIÊN THỰC HIỆN** | - Họ và tên: Ngô Hoài Linh<br>- MSSV: 110124106<br>- Điện thoại: 0379580060<br>- Email: 110124106@st.tvu.edu.vn<br>- Mã lớp: DA24TTA |
| **3.** | **GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN** | - Họ và tên: Nguyễn Hoàng Duy Thiện<br>- Học hàm, học vị: Thạc sĩ |
| **4.** | **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT** | |

| **Tuần** | **Thời gian (từ ngày... đến ngày ...)** | **Nội dung, công việc thực hiện** | **Kết quả dự kiến** |
|---|---|---|---|
| 1 | Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026 | - Phân tích hệ thống, Use Case: Khảo sát yêu cầu, xác định chức năng, phân tích người dùng và quản trị viên, thiết kế Use Case | - Sơ đồ Use Case |

| Tuần | Thời gian<br>(từ ngày... đến ngày ...) | Nội dung, công việc thực hiện | Kết quả dự kiến |
|---|---|---|---|
| | | - Thiết kế Cơ sở dữ liệu, ERD: Phân tích thực thể/thuộc tính, xác định khóa, thiết kế bảng CSDL, vẽ ERD<br>- Xây dựng cấu trúc Project: Khởi tạo thư mục mã nguồn, cấu hình môi trường lập trình ban đầu<br>- Thiết kế Giao diện mẫu: Bố trí khung layout các trang chính cho người dùng và admin | - Sơ đồ ERD và File khởi tạo CSDL (SQL Script/Schema)<br>- Cấu trúc Project<br>- Bản vẽ Wireframe / UI Prototype |
| 2 | Từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026 | - Xác thực hệ thống: Lập trình màn hình đăng nhập và phân quyền truy cập dành cho quản trị viên<br>- Quản lý danh mục nền tảng: Viết các chức năng CRUD cho nhóm món, buổi phục vụ và giá bán<br>- Quản lý món ăn, thức uống: Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, xem danh sách món ăn (kèm hình ảnh, mô tả)<br>- Lập thực đơn ngày,trạng thái món: Xây dựng giao diện gán món vào thực đơn theo ngày và nút bật/tắt nhanh trạng thái còn/hết món | - Màn hình Đăng nhập Admin, luồng xác thực/Phân quyền<br>- Module Quản lý danh mục dữ liệu dùng chung<br>- Module Quản lý món ăn/thức uống hoàn chỉnh<br>- Giao diện Lập thực đơn ngày, nút chuyển đổi trạng thái còn/hết món |
| 3 | Từ ngày 23/11/2026 đến ngày 29/11/2026 | - Trang chủ, thực đơn: Dựng giao diện trang chủ và hiển thị thực đơn trực quan theo ngày/buổi phục vụ | - Giao diện Trang chủ, khung hiển thị thực đơn ngày/buổi |

| Tuần | Thời gian<br>(từ ngày... đến ngày ...) | Nội dung, công việc thực hiện | Kết quả dự kiến |
|---|---|---|---|
| | | - Tìm kiếm, lọc món: Lập trình bộ lọc món ăn theo từ khóa, nhóm món và thời gian phục vụ<br>- Xem chi tiết món ăn: Dựng trang/modal hiển thị chi tiết thông tin, hình ảnh, giá bán và mô tả món<br>- Tương tác lượt quan tâm: Xử lý sự kiện bấm quan tâm món ăn và hiển thị danh sách các món hot nhất | - Thanh tìm kiếm, bộ lọc món ăn hoạt động thực tế<br>- Trang / Pop-up Chi tiết món ăn<br>- Chức năng Bấm quan tâm, Widget hiển thị món ăn hot |
| 4 | Từ ngày 14/12/2026<br>đến ngày 20/12/2026 | - Kiểm thử, khắc phục lỗi: Kiểm thử các chức năng CRUD, lọc/tìm kiếm, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu và sửa lỗi phát sinh<br>- Tối ưu giao diện Responsive: Căn chỉnh CSS đảm bảo website hiển thị mượt mà trên di động, máy tính bảng và PC<br>- Hoàn thiện tài liệu báo cáo: Soạn thảo, tổng hợp sơ đồ, kết quả nghiên cứu và đóng tập báo cáo đồ án<br>- Chuẩn bị Demo, thuyết trình: Khởi tạo dữ liệu mẫu (mock data), xây dựng slide và kịch bản demo Website | - Bảng/Nhật ký kiểm thử (Test Log), mã nguồn đã sửa lỗi<br>- Giao diện Website đạt chuẩn Responsive trên đa thiết bị<br>- Cuốn Báo cáo Đồ án hoàn chỉnh<br>- Bộ dữ liệu thử nghiệm, slide/kịch bản thuyết trình demo |

## 5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

| Tuần | Thời gian<br>(từ ngày... đến ngày ...) | Công việc theo kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch tiếp theo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Từ ngày 12/10/2026 đến ngày 18/10/2026 | - Phân tích hệ thống, Use Case: Khảo sát yêu cầu, xác định chức năng, phân tích người dùng và quản trị viên, thiết kế Use Case<br>- Thiết kế Cơ sở dữ liệu, ERD: Phân tích thực thể/thuộc tính, xác định khóa, thiết kế bảng CSDL, vẽ ERD<br>- Xây dựng cấu trúc Project: Khởi tạo thư mục mã nguồn, cấu hình môi trường lập trình ban đầu<br>- Thiết kế Giao diện mẫu: Bố trí khung layout các trang chính cho người dùng và admin | - Hoàn thành sơ đồ Use Case<br>- Hoàn thành sơ đồ ERD gồm 5 bảng và viết xong bộ mã của file khởi tạo CSDL trên SQL Server<br>- Đã xây dựng xong cấu trúc Project và đã lưu trữ trên Github<br>- Xây dựng xong bộ bản vẽ giao diện UI/UX cho Trang chủ, Trang Đăng nhập, Trang Admin và Responsive Mobile | - Xác thực hệ thống: Lập trình màn hình đăng nhập và phân quyền truy cập dành cho quản trị viên<br>- Quản lý danh mục nền tảng: Viết các chức năng CRUD cho nhóm món, buổi phục vụ và giá bán<br>- Quản lý món ăn, thức uống: Xây dựng chức năng thêm, sửa, xóa, xem danh sách món ăn (kèm hình ảnh, mô tả)<br>- Lập thực đơn ngày,trạng thái món: Xây dựng giao diện gán món vào thực đơn theo ngày và nút bật/tắt nhanh trạng thái còn/hết món |

| Tuần | Thời gian<br>(từ ngày... đến ngày ...) | Công việc theo kế hoạch | Kết quả thực hiện | Kế hoạch tiếp theo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**6. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT**

6.1. Khó khăn:

.....

6.2. Đề xuất:

.....

*Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ...*

**Sinh viên thực hiện**